		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		**Planificacion**	**7 days?**	**21/9/26, 08:00**	**28/9/26, 17:00**	
2		Definición del problema	1 day	21/9/26, 08:00	21/9/26, 17:00	
3		Objetivos	1 day	22/9/26, 08:00	22/9/26, 17:00	2
4		Problematica	1 day	23/9/26, 08:00	23/9/26, 17:00	3
5		Importancia y Justificación	1 day?	24/9/26, 08:00	24/9/26, 17:00	4
6		Alcance y limitaciones	1 day?	25/9/26, 08:00	25/9/26, 17:00	5
7		Marco Teorico	1 day?	26/9/26, 08:00	28/9/26, 17:00	6
8		Entrevistas	3 days	21/9/26, 08:00	23/9/26, 17:00	
9		Cuestionarios	3 days	24/9/26, 08:00	28/9/26, 17:00	8
10		**Análisis y diseño**	**7 days?**	**29/9/26, 08:00**	**6/10/26, 17:00**	**1**
11		Analisis de requerimientos	1 day?	29/9/26, 08:00	29/9/26, 17:00	
12		Diseño del DER	1 day?	30/9/26, 08:00	30/9/26, 17:00	11
13		Diseño del diagrama relacional	1 day	1/10/26, 08:00	1/10/26, 17:00	12
14		Descripcion de los modulos	1 day	2/10/26, 08:00	2/10/26, 17:00	13
15		Esquema de menus por modulo	2 days	3/10/26, 08:00	5/10/26, 17:00	14
16		Diccionario de datos	1 day	6/10/26, 08:00	6/10/26, 17:00	15
17		1ra auditoria del proyecto	0 days	6/10/26, 17:00	6/10/26, 17:00	16
18		**Desarrollo del proyecto**	**12 days**	**7/10/26, 08:00**	**20/10/26, 17:00**	**10**
19		Diseño de pantallas de entrada y salida	1 day	7/10/26, 08:00	7/10/26, 17:00	
20		Diseño de las interfaces	1 day	8/10/26, 08:00	8/10/26, 17:00	19
21		Programacion del sistema	10 days	9/10/26, 08:00	20/10/26, 17:00	20
22		Concluciones y recomendaciones	1 day?	7/10/26, 08:00	7/10/26, 17:00	17
23		Bibliografia	1 day?	7/10/26, 08:00	7/10/26, 17:00	17
24		Glosario	1 day?	7/10/26, 08:00	7/10/26, 17:00	17
25		Anexos	1 day?	7/10/26, 08:00	7/10/26, 17:00	17
26		Guias de observacion	1 day?	8/10/26, 08:00	8/10/26, 17:00	22
27		Informes	1 day?	8/10/26, 08:00	8/10/26, 17:00	22
28		2da auditpria del proyecto	0 days	20/10/26, 17:00	20/10/26, 17:00	21
29		Fin	0 days	20/10/26, 17:00	20/10/26, 17:00	28


Nombres del Recurso
20 sept 26
27 sept 26
4 oct 26
11 oct 26
18 oct 26
25 oct 26
1 nov 26
8 nov 26
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Brian Barrientos[50 %];Darien ...
Darien Cartagena[50 %];Brian ...
Darien Cartagena[50 %];Brian ...
Darien Cartagena[50 %];Brian ...
Darien Cartagena[50 %];Brian ...
Kenneth Cabrera
Brian Barrientos[50 %];Darien Cartagena[50 %]
Darien Cartagena[50 %];Brian Barrientos[50 %]
Darien Cartagena[50 %];Brian Barrientos[50 %]
Darien Cartagena[50 %];Brian Barrientos[50 %]
Darien Cartagena[50 %];Brian Barrientos[50 %]
6/10
Darien Cartagena[50 %];Brian ...
Darien Cartagena[33 %];Kenn...
Darien Cartagena[50 %];Brian ...
Darien Cartagena
Darien Cartagena
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Brian Barrientos
Brian Barrientos
Darien Cartagena[50 %];Brian Barrientos[50 %]
Darien Cartagena[33 %];Kenneth Cabrera[33 %];Brian Barrientos[33 %]
Darien Cartagena[50 %];Brian Barrientos[50 %]
Darien Cartagena
Darien Cartagena
Kenneth Cabrera
Kenneth Cabrera
Brian Barrientos
Brian Barrientos
20/10
20/10

15 nov 26

D	L	M	M	J

Sistema CVR - ...